

県道17号線
 舗装修繕工事及び交通規制のお知らせ

日頃より公共事業の推進にあたりご理解ご協力を賜りありがとうございます。

以下のとおり県道17号線舗装修繕工事を施工しますので、ご協力をお願いします。

工事期間中は交通規制・騒音等ご迷惑をお掛けしますが、 安全第一の施工を心掛け、早期完成を
 目指しますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

工程表

	7月																							
工 種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
路面切削工							閉所日							閉所日										
オーバーレイ工																								
区画線工																								
出来形測量																								
片付け等																								

位置図

工事概要

工 事 名： 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

工 事 場 所： (主)茅野北杜葦崎線 茅野市～富士見町 山寺～県境（富士見町境）

施 工 内 容： 施工延長L=380m
 舗装修繕（切削オーバーレイ t=5cm） W=6.0m A=2,280m²
 ※右図着色範囲が片側交互通行

工 事 期 間： 令和8年7月15日～令和8年8月10日 (予定)
 ※日にち変更の場合は、現場内の予告看板にて記載します。

通 行 形 態： 工事期間中片側交互通行

発 注 者： 長野県諏訪建設事務所
 監督員 山極 陸 TEL 0266-57-2937 （直通）

施 工 業 者： 富士舗装興業株式会社 TEL 0266-64-2459
 現場代理人 小林 真里 TEL 090-5770-4900

